



Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
городской округ город Мегион
Администрация города Мегиона

ПРОТОКОЛ

27.04.2018

г. Мегион

№08

Заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

Председатель - Мартынюк Н.А.

Секретарь - Доронин В.П.

Присутствовали:

Капуста Н.В., Корчева И.А., Лалаянц Л.П., Ненашев Д.Ю., Петриченко А.В., Романова Н.В., Толстунов А.А.

Котенович Ю.С. – начальник управления жилищной политики департамента муниципальной собственности

Радецкий А.В. – начальник управления инвестиционного развития департамента инвестиций и проектного управления

Пидлипный А.В. – заместитель директора по жилищно-коммунальному комплексу МКУ «Капитальное строительство»

Степашева М.А. – начальник службы информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проектной инициативы «Внедрение механизма заключения договора о комплексном освоении территории на примере микрорайона СУ-43 городского округа город Мегион» управления архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона.

Корчева И.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Внедрение механизма заключения договора о комплексном освоении территории на примере микрорайона СУ-43 городского округа город Мегион».

1.2. Назначить куратором проекта, указанного в пункте 1.1. настоящего протокола, первого заместителя главы города – Мамонтова Дениса Михайловича.

1.3. Назначить руководителем проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, исполняющего обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства – Галишанову Оксану Ивановну.

1.4. Руководителю проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, представить паспорт проекта для его утверждения в департамент инвестиций и проектного управления.

Срок исполнения: 29.05.2018

1.5. Руководителю проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, представить календарный план проекта для его утверждения в департамент инвестиций и проектного управления.

Срок исполнения: 28.06.2018

2. Рассмотрение проектной инициативы «Формирование маневренного фонда на территории городского округа город Мегион» департамента муниципальной собственности администрации города Мегиона.

Толстунов А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Проектную инициативу вернуть инициатору проекта для доработки.

Срок исполнения: 22.05.2018

3. Отчет о ходе реализации муниципальных проектов.

Доронин В.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять информацию о реализации проектов к сведению.

3.2. Руководителю проекта «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению создания объекта «Школа на 300 учащихся в п. Высокий (ул. Свободы) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» подготовить запрос на изменение в проекте, в части освобождения земельного участка под строительство сетей от обременения.

Срок исполнения: 14.05.2018

3.3. Руководителю проекта «Реализация комплекса мероприятий по созданию функционирующего объекта «Школа на 1600 учащихся в г. Мегионе (20 микрорайон) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» направить в муниципальный проектный офис календарный план проекта с учетом замечаний и актуализировать паспорт проекта, согласно измененного календарного плана проекта.

Срок исполнения: 22.05.2018.

4. О предоставлении отчетности по исполнению мероприятий и достижению показателей портфелей проектов исполнительных органов государственной власти.

Радецкий А.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять информацию о предоставлении отчетности к сведению.

5. Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

Доронин В.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Считать исполненным и снять с контроля пункты 1.1, 1.2 протокола заседания Проектного комитета администрации города Мегиона от 13.03.2018 №07.

5.2. Считать исполненным пункт 1.5 по состоянию на 27.04.2018 протокола заседания Проектного комитета администрации города Мегиона от 13.03.2018 №07.

5.3. Считать не исполненным пункт 1.4 протокола заседания Проектного комитета администрации города Мегиона от 13.03.2018 №07, продлить срок действия поручения до 22.05.2018.

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона,
исполняющий обязанности главы города

Н.А. Мартынюк

Секретарь Проектного комитета
администрации города Мегиона,
директор департамента инвестиций
и проектного управления

В.П. Доронин