

ПРОТОКОЛ №35
заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

г. Мегион

28 сентября 2020 года

Председательствовал:

Дейнека
Олег Александрович - глава города

**Заместитель
председателя:**

Алчинов
Игорь Геннадьевич - первый заместитель главы города

Секретарь:

Доронин
Вадим Петрович - заместитель главы города – директор департамента
экономического развития и инвестиций

Члены Проектного комитета:

Волынец
Ольга Николаевна - начальник управления инвестиционной политики и
развития предпринимательства департамента
экономического развития и инвестиций

Зайцев
Дмитрий Николаевич - начальник управления архитектуры и градостроительства

Мартынюк
Наталья Александровна - заместитель главы города – директор департамента
финансов

Петриченко
Алексей Владимирович - начальник юридического управления

Табаченко
Эльвира Маратовна - начальник отдела физической культуры и спорта

Тараева
Марианна Викторовна - директор департамента муниципальной собственности

Приглашенные:

Бондаренко
Алексей Алексеевич - начальник управления общего образования департамента
образования и молодежной политики

Исакова
Наталья Викторовна - специалист-эксперт отдела информатизации, развития и
безопасности образовательной сети департамента
образования и молодежной политики

Пальченко
Василий Александрович - главный специалист отдела культуры

Повестка дня:**1.О ходе реализации проектов города Мегиона, запущенных в рамках проектного управления**

(Бондаренко А.А., Табаченко Э.М.)

Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации проектов города Мегиона «Школа на 1600 учащихся» и «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в городе Мегионе, запущенных в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2.В рамках реализации проекта «Школа на 1600 учащихся» отметить:

1.2.1.На исполнении находится 1 контрольная точка календарного плана – «Освобождение земельного участка от прав третьих лиц», исполнение контрольной точки согласно письму департамента муниципальной собственности от 19.08.2020 №09/6938 определено на 01.11.2020.

В связи с переносом срока реализации проекта на 2021-2023 годы, изменением срока исполнения контрольной точки «Освобождение земельного участка от прав третьих лиц» на 01.11.2020, а также в связи с изменением механизма реализации проекта (концессионное соглашение) внесение изменения в календарный план и паспорт проекта планируется после поступления новой проектной инициативы от потенциального инвестора.

1.2.2.Департаментом образования и молодежной политики рассмотрен эскизный проект и техническое задание по объекту «Школа на 1600 учащихся» потенциального инвестора, по итогам рассмотрения в адрес потенциального инвестора направлен ряд вопросов, в том числе о возможности реализации проекта в качестве пилотного для внедрения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры технологий информационного моделирования (ВМ(ТИМ)).

1.2.3.Создана рабочая группа по формированию перечня средств обучения и воспитания для реализации образовательных программ соответствующих современным условиям обучения на объекте «Школа на 1600».

1.3.В рамках реализации проекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в г. Мегионе» отметить:

1.3.1.Все мероприятия по 9 контрольным точкам календарного плана реализованы в срок.

1.3.2.08.09.2020 опубликовано извещение о проведении аукциона, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 5 576 кв.м.

1.3.3.Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка состоится 09.10.2020.

2.О ходе реализации портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие город Мегион.

(Доронин В.П.)

Решили:

2.1.Информацию о ходе реализации портфелей проектов, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие город Мегион, принять к сведению.

2.2.Отметить:

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется 70 проектов, из которых 52 запущены в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных.

Город Мегион принимает участие в реализации 18 региональных проектов, входящих в состав 7 национальных проектов (программ) Российская Федерация: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура», «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Цифровая экономика».

В 2020 году на реализацию региональных проектов предусмотрено 457,7 млн. рублей.

По состоянию на 01.09.2020 исполнение региональных проектов составило 9,1 млн. рублей, или 2%.

2.3. Мероприятия портфелей проектов исполняются в соответствии с установленными сроками, без опасений срыва сроков.

3. Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

(Доронин В.П.)

Решили:

3.1. Продолжить работу в соответствии с ранее установленными поручениями, предусмотренными пунктами 1.4, 1.6 протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2020 №31.

3.2. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 1.2.3 протокола заседания Проектного комитета от 26.08.2020 №34.

3.3. Продлить срок исполнения поручения предусмотренного, пунктом 1.2.2 протокола заседания Проектного комитета от 26.08.2020 №34 до 25.11.2020.

3.4. Снять с рассмотрения поручение, предусмотренное пунктом 2.3.1 протокола заседания Проектного комитета от 26.08.2020 №34.

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона, глава города


О.А. Дейнека

Секретарь Проектного комитета администрации
города Мегиона, заместитель главы города – директор
департамента экономического развития и инвестиций


В.П. Доронин