

**ПРОТОКОЛ №29**  
**заседания Проектного комитета администрации города Мегиона**

г. Мегион

31 января 2020 года

**Председествовал:**

Дейнека  
Олег Александрович - глава города, председатель Проектного комитета

**Секретарь:**

Доронин  
Вадим Петрович - директор департамента экономического развития и инвестиций

**Члены Проектного комитета:**

Ермак  
Богдан Геннадьевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Луткова  
Ольга Леонидовна - начальник управления информационной политики

Ситникова  
Вероника Анатольевна - исполняющий обязанности заместителя главы города – директора департамента финансов

Толстунов  
Андрей Александрович - заместитель директора департамента муниципальной собственности

**Приглашенные:**

Бондаренко  
Алексей Алексеевич - начальник управления общего образования департамента образования и молодежной политики

**Повестка дня:**

**1.О ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления.**

(Бондаренко А.А.)

**Решили:**

1.1. Информацию о ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2. Отметить:

В рамках реализации проекта «Школа на 300 учащихся в поселке Высокий» на исполнении находится 1 контрольная точка:

- внесены изменения в лицензию образовательной организации (30.08.2020).

По состоянию на 30.01.2020:

- получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности;

-направлены документы в Службу по контролю и надзору в сфере образования по ХМАО-Югре для внесения изменений в лицензию образовательной организации, планируемый срок начала образовательного процесса - 1 квартал 2020 года.

В рамках реализации проекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» на исполнении находится 1 контрольная точка календарного плана — «Освобождение земельного участка от прав третьих лиц».

Реализация проекта запланирована в рамках соглашения о муниципально-частном партнерстве.

1.3.Директору муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Ермак Б.Г.) при проектировании инженерных сетей объекта «Школа на 1600 учащихся» в рамках муниципально-частного партнерства обеспечить взаимодействие с застройщиком по вопросу получения технических условий на присоединение к инженерным сетям школы на 1600 учащихся, а также жилых домов, планируемых к строительству в 20 микрорайоне.

Срок: до 17 февраля 2020 года.

## **2.0 планах и достигнутых результатах реализации портфелей проектов, основанных на национальных проектах, и входящих в них региональных проектов, по итогам 2019 года.**

(Доронин В.П.)

### **Решили:**

2.1.Информацию о планах и достигнутых результатах реализации портфелей проектов, основанных на национальных проектах, и входящих в них региональных проектов, по итогам 2019 года, принять к сведению.

### **2.2.Отметить:**

В 2019 году на реализацию региональных проектов предусмотрено 429,6 млн. рублей (все источники финансирования).

Исполнение по проектам на 01.01.2020 за счет всех источников финансирования составило 420,9 млн. рублей, или 98,0%, в том числе:

-исполнение по национальному проекту «Культура» - 100,0%;

-исполнение по национальному проекту «Жилье и городская среда» - 97,9%;

-исполнение по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» - 100,0%.

Всего региональными проектами декомпозировано городскому округу город Мегион достижение в 2019 году 22 показателей.

Из 22 показателей на 01.01.2020:

-21 показатель достиг запланированное годовое значение;

-1 показатель не достигнут.

Не достигнут показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды». Фактическое значение показателя составило 5,4% при плановом значении 9%.

2.3.Директору муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Ермак Б.Г.) подготовить план мероприятий по благоустройству городского округа города Мегион, а также проанализировать имеющиеся целевые

показатели в части благоустройства, применяемые для оценки достижения целей и решения задач благоустройства.

С целью повышения эффективности и результативности реализации проекта, а также повышения прозрачности оценки достижения результатов национальных проектов предоставить к следующему заседанию Проектного комитета отчет насколько имеющиеся показатели достаточны для качественного мониторинга реализации проекта, в случае необходимости дополнить муниципальную программу новыми показателями, направленными на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.

Срок: до 25 февраля 2020 года.

2.4. Начальнику управления архитектуры и градостроительства (Зайцев Д.Н.) на аппаратном совещании администрации города проинформировать об исполнении пункта 3.1 протокола заседания Проектного комитета от 28.03.2019 года №19 (в редакции пункта 3.2 протокола от 30.10.2019 №26).

Срок: 10 февраля 2020 года.

2.5. Департаменту образования и молодежной политики (Метринская Т.Ю.) разработать план для реализации техноклуба на территории городского округа город Мегион на примере проекта, реализуемого в Сургутском районе.

Срок: до 25 февраля 2020 года.

2.6. Начальнику отдела физической культуры и спорта (Табаченко Э.М.) направить в муниципальный проектный офис проектную инициативу о реализации проекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом, залами единоборств в городе Мегионе».

Срок: до 25 февраля 2020 года.

### **3. Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.**

(Доронин В.П.)

#### **Решили:**

3.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.3 протокола заседания Проектного комитета от 25.07.2019 №23.

3.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.3 протокола заседания Проектного комитета от 30.10.2019 №26 (в редакции пункта 4.2 протокола от 29.11.2019 №27) в отношении координаторов муниципальных программ «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (Метринская Т.Ю.), «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (Лалаянц Л.П.), «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» (Табаченко Э.М.), «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (Зайцев Д.Н.), «Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (Толстунов А.А.).

3.3. Отметить неисполнение координатором муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» пункта 2.3 протокола заседания Проектного комитета от 30.10.2019 №26 (в редакции пункта 4.2 протокола от 29.11.2019 №27), продлить срок исполнения указанного поручения до 17 февраля 2020 года.

3.4. Отметить неисполнение руководителем проекта «Внедрение механизма заключения договора о комплексном освоении территории на примере микрорайона СУ-43 городского округа город Мегион» (Зайцев Д.Н.) пункта 3.1 протокола заседания Проектного комитета от 28.03.2019 года №19 (в редакции пункта 3.2 протокола от 30.10.2019 №26), продлить срок исполнения указанного поручения до 17 февраля 2020 года.

3.5. Отметить неисполнение директором муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Ермак Б.Г.) пункта 1.3 протокола заседания Проектного комитета от 27.09.2019 №25 (в редакции пункта 4.4 протокола от 25.12.2019 №28), продлить срок исполнения указанного поручения до 17 февраля 2020 года.

3.6. Отметить неисполнение директором муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Ермак Б.Г.) пункта 2.4 протокола заседания Проектного комитета от 30.01.2019 №17 (в редакции пункта 4.2 протокола от 25.12.2019 №28), продлить срок исполнения поручения до 21 января 2021 года.

Председатель Проектного комитета  
администрации города Мегиона, глава города



О.А. Дейнека

Секретарь Проектного комитета администрации  
города Мегиона, директор департамента  
экономического развития и инвестиций



В.П. Доронин

Исполнитель:  
Инна Сергеевна Исаева  
тел.: (34643) 9-63-50, доб.2164

