

ПРОТОКОЛ №13

заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

28 сентября 2018 года
г.Мегион

Заместитель председателя - Доронин В.П.
Секретарь - Павлюх Н.П.

Присутствовали члены проектного комитета: Уварова И.А., Мартынюк Н.А., Метринская Т.Ю., Табаченко Э.М., Лалаянц Л.П., Луткова О.Л., Зайцев Д.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о ходе реализации муниципальных проектов.
2. Отчет об итогах участия городского округа город Мегион в реализации портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития РФ и на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента РФ.
3. Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отчет о ходе реализации муниципальных проектов.

(Доронин В.П.)

- 1.1. Отметить устойчивую динамику хода реализации проектов.
- 1.2. Принять информацию о реализации проектов к сведению.
- 1.3. Руководителю проекта «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению создания объекта «Школа на 300 учащихся в п.Высокий (ул.Свободы)» внести изменения в паспорт проекта в части финансирования расходов на реализацию проекта.
Срок исполнения: 29.10.2018.

2. Отчет об итогах участия городского округа город Мегион в реализации портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития РФ и на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента РФ.

(Доронин В.П.)

- 2.1. Принять информацию к сведению.
- 2.2. Исполнителям портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры продолжить работу по ежемесячному внесению данных в информационную систему управления проектной деятельностью Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях мониторинга исполнения мероприятий и достижения показателей портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры кураторами портфелей проектов.

3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

(Доронин В.П.)

1.Считать исполненным и снять с контроля пункт 1 протокола заседания Проектного комитета администрации города Мегиона от 04.09.2018 №12.

2.Снять с контроля пункт 2.3 протокола заседания Проектного комитета от 04.09.2018 №12.

Заместитель председателя Проектного комитета администрации города Мегиона, исполняющий обязанности первого заместителя главы города

В.П.Доронин

Секретарь Проектного комитета администрации города Мегиона, начальник отдела развития инвестиционной деятельности и проектного управления департамента экономического развития и инвестиций

Н.П.Павлюх