

ПРОТОКОЛ №5
заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

г. Мегион

21 декабря 2021 года

Председательствовал:

Алчинов
Игорь Геннадьевич - Исполняющий обязанности главы города

Секретарь:

Заднепровский
Александр Станиславович - начальник отдела развития инвестиционной деятельности и проектного управления департамента территориального развития

Члены Проектного комитета:

Доронин
Вадим Петрович - заместитель главы города

Петриченко
Алексей Владимирович - заместитель главы города по социальной политике

Чумак
Олег Иванович - заместитель главы города по городскому хозяйству

Радецкий
Александр Васильевич - директор департамента территориального развития

Тараева
Марианна Викторовна - директор департамента муниципальной собственности

Табаченко
Эльвира Маратовна - начальник отдела физической культуры и спорта

Лалаянц
Лариса Петровна - начальник отдела культуры

Приглашенные:

Бондаренко
Алексей Алексеевич - начальник управления общего образования департамента образования и молодежной политики

Пидлипный
Александр Васильевич - директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»

Повестка дня:**1.О ходе реализации портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие город Мегион**

(Радецкий А.В., Тараева М.В., Бондаренко А.А., Лалаянц Л.П., Табаченко Э.М., Пидлипный А.В.)

Решили:

1.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие город Мегион, принять к сведению.

1.2. Отметить:

В округе реализуется 65 проектов, из которых 47 запущены в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных.

Город Мегион принимает участие в 7 портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе в 19 региональных проектах, входящих в их состав), направленных на реализацию федеральных (национальных) проектов и достижение соответствующих целей и показателей.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено 21 соглашение с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 2 495 200,00 рублей в том числе: за счет средств бюджета автономного округа в размере 2 370 400,00 рублей, за счет средств местного бюджета в размере 124 758,00 рублей.

Исполнение составило 2 495 200,00 рублей, что составляет 100% от выделенного финансирования.

Целевые показатели в рамках данного проекта достигнуты в полном объеме.

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 6 соглашений на сумму 598 903,49 рублей, в том числе: за счет средств бюджета автономного округа в размере 568 958,32 рублей, за счет средств местного бюджета в размере 29 945,17 рублей. Исполнение составило 598 903,49 рублей, что составляет 99,82%.

Целевые показатели в рамках данного проекта достигнуты в полном объеме, а именно:

плановое значение целевого показателя «Количество субъектов МСП - получателей финансовой поддержки» 3 субъекта, показатель перевыполнен, поддержку получили 6 субъектов;

плановое значение целевого показателя «Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП - получателями финансовой поддержки» создание двух рабочих мест, субъектами создано 2 рабочих места, показатель достигнут.

В рамках национального проекта «Жилье» в период 2021 года к вводу в эксплуатацию запланировано 23484,69 кв.м. жилой площади.

По состоянию на 20.12.2021 в эксплуатацию введено 18,6 тыс.кв.м. жилья.

До конца 2021 года к вводу в эксплуатацию запланирован 1 (один) многоквартирный жилой дом в 19 микрорайоне города общей площадью 8,3 тыс.кв.м.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – региональный проект) реализуется на территории города Мегиона в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах» Подпрограммы 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона», утвержденной постановлением администрации города от 20.12.2018 №2779.

Финансирование регионального проекта на 2021 год в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №5-А/2021 от 01.03.2021 (с дополнительными

соглашениями к нему) составляет 680 416 тыс. рублей. По состоянию на 17.12.2021 кассовое освоение бюджетных ассигнований составляет 574 507,1 тыс. руб.

Что составляет 85% освоения бюджетных ассигнований от планируемого объема финансирования в 2021 году, и 99,1% от фактически доведенных бюджетных ассигнований.

С целью освоения субсидии: заключены муниципальные контракты на приобретение 178 квартир, на сумму 636 680,79 тыс. руб., в том числе средства округа - 592 280,54 тыс. руб., из них 109 квартир которые будут построены в будущем (СУ-920, 19 мкр.), 69 квартир в домах, введенных в эксплуатацию (Садовая 20а, Нефтяников 13, Нижневартовск – 1 квартира), заключено 11 соглашений о выплате возмещений).

Показатели по этапу 2021 года, запланированные к исполнению до 31.12.2021 исполнены на 165,4% за счет заселения квартир в домах 13 по улице Нефтяников, 20а по улице Садовая.

По этапу 2020 года исполнение показателя составляет 6,1 %, что объясняется приобретением в 2020 году квартир которые будут построены в будущем в доме 1 20 микрорайона города Мегиона. Дом введен в эксплуатацию только 01.12.2021, с учетом соблюдения процедуры оформления права собственности, приема - передачи квартир, информация о фактически достигнутых показателях будет определена на 31.12.2021.

Департамент образования участвует в реализации следующих Региональных проектах:

Региональный проект «Содействие занятости (Ханты- Мансийский автономный округ - Югра)»:

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет – с 3,7 месяцев до 0,1 месяца

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 80,1% до 100%.

Региональный проект «Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)»:

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – базовое значение 6,9% при плановом значении 0,31%.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)»:

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды – 1,47% (текущий показатель 57%)

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды – 0,67% (текущий показатель 100%)

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – 1,36% (текущий показатель 85%)

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования – 1,36 (текущий показатель 100%)

Региональный проект «Успех каждого ребенка (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 80% (текущий показатель 68%)

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 1 (текущий показатель 1)

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» - 12% (текущий показатель 10%);

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" – 37% (текущий показатель 50%).

Региональный проект «Социальная активность (Ханты- Мансийский автономный округ - Югра)»:

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 7200 человек (текущий показатель 7200 человек).

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)»

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом – 2,7% (текущий показатель 100%)

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами – 3 900 человек с 2022 года;

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи – 9 человек с 2022 года.

Отдел культуры администрации города и муниципальные учреждения сферы культуры в 2021 году участвуют в реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Данный проект финансируется в рамках выделенной квоты мест за счет средств федерального бюджета.

В 2021 году в рамках проекта «Творческие люди» запланировано повышение квалификации у 19 работников сферы культуры в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданного на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» в дистанционном формате.

Целевой показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)» регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав портфеля проектов «Демография», в 2021 году запланирован 40,8%.

Достижение целевого показателя достигнуто за счёт:

ввода в эксплуатацию двух тренажёрных комплексов, установленных на придомовых территориях многоквартирных домов, полученных от Департамента физической культуры и спорта автономного округа в 2020 году;

установки тренажёрного комплекса с элементами «Street Workout» на территории спортивного комплекса «Дельфин», приобретенный за счёт субсидии из бюджета автономного округа. Таким образом, прогноз на исполнение регионального проекта «Спорт – норма жизни» достигнут в полном объеме.

На территории городского округа Мегион регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого были выполнены работы по благоустройству «Аллея трудовой славы в г. Мегионе».

Процент исполнения на сегодняшний день составляет 100 процентов. Объект принят общественной комиссией 04.10.2021. Торжественное открытие состоялось 08.10.2021.

В целях реализации мероприятий по благоустройству в 2021 году выполнены работы по адресам: ул. Заречная, 14 мкрн.3., ул.Ленина,14. мкрн.15

Обустройство обеих дворовых территорий завершено на 100%.

В 2021 году предусмотрено достижение 6-ти значений показателей:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - 19,8% - (показатель достигнут)
2. Количество благоустроенных дворовых территорий – 2 шт. (показатель достигнут).
3. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 70 чел. (показатель достигнут).
4. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, % - 71,4% (достижение показателя 01.10.2021)
5. Количество благоустроенных общественных территорий, ед – 1 шт. (достижение показателя 01.10.2021)
6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % - 15% (показатель достигнут и превышен на 15,97%)

В рамках проекта «Экология» городской округ Мегион принимает участие в региональном проекте «Сохранение уникальных водных объектов» в 2021 году предусмотрено достижение 2-х значений показателя:

1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) – 6,5 (показатель достигнут и превышен на 0,2 км)
2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел (с нарастающим итогом) – 2,205 (плановый показатель 2020 года – 1,47, фактический показатель 2020 года – 1,561). (показатель достигнут)

2.Об исполнении плана работы Проектного комитета города Мегиона на 2021 год и плане работы на 2022 год

(Заднепровский А.С.)

Решили:

2.1.Информацию об исполнении плана работы Проектного комитета города Мегиона на 2021 год принять к сведению.

2.2.Утвердить План работы Проектного комитета города Мегиона на 2022 год (приложение к протоколу).

3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета

(Заднепровский А.С.)

Решили:

3.1.Редактировать формулировку и продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.5 протокола заседания Проектного комитета от 24.09.2021:

«Департаменту муниципальной собственности совместно с юридическим управлением разработать механизм, направленный на сокращение сроков расселения аварийного жилья с учетом норм действующего законодательства.

Срок: до 31 марта 2022 года.».

3.2. Снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 1.4, 1.5, 1.6 протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2020 №31, в связи с переносом сроков реализации проекта «Школа на 1600 учащихся».

3.3. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 2.3 протокола заседания Проектного комитета от 24.09.2021 №4.

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона,
исполняющий обязанности главы города



И.Г.Алчинов

Секретарь Проектного комитета администрации
города Мегиона, начальник отдела развития инвестиционной
деятельности и проектного управления
департамента территориального развития



А.С.Заднепровский

