



Муниципальное образование  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
городской округ город Мегион  
Администрация города Мегиона

**ПРОТОКОЛ**

29.11.2017

г. Мегион

№06

Заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

Заместитель председателя - Доронин В.П.

Секретарь - Калита А.В.

Присутствовали:

Иванова М.С., Капуста Н.В., Крысанов С.М., Пастух Л.В., Радецкий А.В., Речапов Р.Ш., Стихин С.И., Табаченко Э.М.

Приглашенные:

Изюмов М.К. – специалист эксперт отдела развития инвестиционной деятельности департамента инвестиций и проектного управления

Пидлипный А.В. – заместитель директора по жилищно-коммунальному комплексу МКУ «Капитальное строительство»

Степашева М.А. – начальник службы информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о ходе реализации муниципальных проектов.

Доронин В.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.Предлагается принять информацию о реализации проектов к сведению.

1.2.Поручить руководителям проектов внести изменения в проекты, в части добавления замещающих лиц для куратора, заказчика, руководителя и администратора проекта, а также актуализировать команду проекта.

Срок исполнения: 11.12.2017

2. Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

Калита А.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2-1.4, 2.3, 5.2, 5.3 протокола заседания Проектного комитета администрации города Мегиона от 27.10.2017 №05.

3. Отчет о ходе исполнения поручения главы города от 01.08.2017 №42, от 14.11.2017 №65 об исполнении мероприятий портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на достижение целевых моделей по приоритетным направлениям развития.

Доронин В.П.

3.1.Предлагается принять информацию о реализации проектов к сведению.

3.2.Отвественному исполнителю (Речапов Р.Ш.) пунктов 1, 2 Приложения №1 к поручению главы от 14.11.2017 №65 написать письмо руководителю портфеля проектов

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» Ковальчуку Е.В. о продлении срока исполнения данных мероприятий.  
Срок исполнения: 08.11.2017

Заместитель председателя Проектного комитета  
администрации города Мегиона,  
исполняющий обязанности первого  
заместителя главы города

В.П.Доронин

Секретарь Проектного комитета  
администрации города Мегиона  
исполняющий обязанности начальника управления  
инвестиционного развития департамента  
инвестиций и проектного управления

А.В.Калита