ПРОТОКОЛ №28
заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

г. Мегион 25 декабря 2019 года

Председательствовал:

Мамонтов Денис Михайлович	-	первый заместитель главы города, председатель Проектного комитета

Секретарь:

Доронин Вадим Петрович	-	директор департамента экономического развития и инвестиций

Члены Проектного комитета:

Зайцев Дмитрий Николаевич	-	начальник управления архитектуры и градостроительства
Капуста Наталья Валерьевна	-	начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров
Петриченко Алексей Владимирович	-	начальник юридического управления
Толстунов Андрей Александрович	-	заместитель директора департамента муниципальной собственности
Ненашев Денис Юрьевич	-	исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Приглашенные:

Бондаренко Алексей Алексеевич	-	начальник управления общего образования департамента образования и молодежной политики
Исакова Наталия Викторовна	-	специалист-эксперт отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети департамента образования и молодежной политики
Пальченко Василий Васильевич	-	главный специалист отдела культуры

Повестка дня:

1.О ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления.

(Бондаренко А.А.)

Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2. В рамках реализации проекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» (Метринская Т.Ю.) на исполнении находится 1 контрольная точка календарного плана - «Освобождение земельного участка от прав третьих лиц», исполнение контрольной точки определено на 01.07.2020.

Департамент образования и молодежной политики проводит процедуру по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы», после утверждения муниципальной программы в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры будет направлена заявка в соответствии с требованиями, установленными приложением 20 к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 №338-п.

1.3.В рамках реализации проекта «Школа на 300 учащихся в поселке Высокий» на исполнении находятся 4 контрольные точки:

1.«Здание оснащено мебелью, технологическим, учебным, спортивным оборудованием, инвентарем» (31.12.2019).

2.«Объект передан в муниципальную собственность администрации города Мегиона» (01.06.2020).

3.«Объект передан образовательной организации для оказания образовательных услуг» (16.06.2020).

4.«Внесены изменения в лицензию образовательной организации» (30.08.2020).

2.О ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.

(Доронин В.П.)

Решили:

2.1.Информацию о ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, принять к сведению.

2.2.Отметить:

В рамках реализации национальных проектов к концу 2019 года в ИСУП установлены к достижению 25 показателей, из них 24 показателя выполнены.

Показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (%)», который входит в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» из запланированных 9% фактически выполнено 4,2%.

3.О плане работы Проектного комитета администрации города Мегиона

(Доронин В.П.)

Решили:

3.1. Утвердить План работы Проектного комитета в городском округе город Мегион на 2020 год (приложение к протоколу).

4.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

(Доронин В.П.)

Решили:

4.1.Считать исполненным и снять с контроля поручение пункт 2.4 протокола заседания Проектного комитета от 30.10.2019 №26.

4.2.Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 2.4 протокола заседания Проектного комитета от 30.01.2019 года №17, (в редакции пункта 3.3 протокола от 28.05.2019 №21), продлить срок исполнения указанного поручения до 27.01.2020.

4.3.Снять с контроля поручение пункт 2.3 протокола заседания Проектного комитета от 30.01.2019 №17, в связи с тем, что на территории города технологическое присоединение не осуществлялось. Департаментом ХМАО-Югры разрабатывается новая методика расчета данных показателей.

4.4. Отметить неисполнение поручения пункт 1.3 протокола заседания Проектного комитета от 27.09.2019 №25, продлить срок исполнения указанного поручения до 27.01.2020.

4.5. Считать исполненным и снять с контроля поручение пункт 1.3 протокола заседания Проектного комитета от 29.11.2019 №27.

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона,
первый заместитель главы города Д.М.Мамонтов

Секретарь Проектного комитета администрации
города Мегиона, директор департамента
экономического развития и инвестиций В.П.Доронин