
]протокол Nb27
заседrtния Проеllтrlого ко.uитета администрации города Мегиона

г. Мегион

Председательствовал:
Мамонтов
.Щенис Михайлович

Секретарь:
Щоронин
Вадим Петрович

Члены Проектного
комитета:

галишанова
оксана Ивановна

Капуста
Ната.гlья Ba;lepbeBHa

Петриченко
Алексей Владимирович

Толстунов
Андрей Александрович

Ненашев
,Щенис Юрьевич

Приглашенные:

Бондаренко
Алексей Алексеевич

Исакова
Наталия Викторовна

Качанова
Марина Анатол

29 ноября 20l9 года

- первый заlrлеститель глЕtвы города, председатель
Проектного комитета

директор департамента экономического развития и
инвестиций

исполняющий обязаrrности начальника управления
архитектуры и градостроительства

начальник управления по вопросам муниципальной
службы и кадров

начальник юридического управления

заместитель директора департzlмента муниципальной
собственности

исполняющий обязанности директора муниципального
казенного уIреждения кУправление жилищно-
коммунzrльного хозяйства))

начальник управления общего образования департап,Iента
образования и молодежной политики

специалист-эксперт отдела информатизации, развития
безопасности образовательной сети департамента
образования и молодежной политики

начальник отдела по взаимодействию со средствами
массовой информации управления информационной
политики

Повесr,ка дllя:

1.О ходе изацилI проектовi городского округа город N4егrlон, запущеIIIIых
ках п управJIения.

(Бондаренко А.А.)
Решили:

1.1.ИНфОРr{urо о ходе реализации проектов городского округа город Мегион,
запущенньж 

" р**[* проектного уrrрuuо""ия, принять к сведению.
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1.2.В рамках реализации проекта кШкола на 1600 учап{ихся в 20 микрорайоне города
МеГИОНа> на исполнении находится l контрольная точка каJIендарного плана
кОсвобождение земельного rIастка от прав третьих лиц).

СОгласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
ЮГРЫ ОТ 18.10.2019 JtIЬ377-п кО внесении изменений в постановление Правительства Ханты-
МансиЙского автономного округа - Югры от 05.10.2018 ]\Ъ338-п <О госуларственной
ПРОГРамме Ханты-МансиЙского автономного округа - Югры <Развитие образования) срок
Ре€rЛИЗации проекта кСредняя общеобразовательнаJI школа на 1600 учаrтIихсяD перенесен на
2020-2022 годы.

1.3.РУководителю проекта <Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города
МегиОна> (Метринская Т.Ю.) подготовить и утвердить запрос на изменение в проекте
кшкола на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегионы в части корректировки сроков
Достижения контрольной точки <Освобождение земельного участка от прав третьих лиц).

Срок: до24 декабря 2019 года.

1.4.В раlлках реirлизации проекта <Школа на 300 учащихся в поселке Высокий> на
исполнении находятся 4 контрольные точки:

1.кЗдание оснащено мебелью, технологическим,
оборудованием, инвентарем) (3 1. 12.2019).

Срок поставки оборулования на объект согласно условиям аукционной и
документации - Зt.12.201_9.

учебньм, спортивным

контрактной

2.КОбъект передан в мунициIIirльную собственность администрации города Мегиона>
(01.06.2020).

ПО информации,Щепартамента по управлению государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры объект <Школа на 300 учащихся в поселке
ВЫСОКий> булет передан в муниципальную собственность администрации города Мегиона
во второй половине декабря 2019 года.

3.<Объект передан образовательной организации для оказания образовательньIх
услуг>> (16.06.2020).

Планируемый период начала образовательного процесса - I квартал 20l9 года,

4.<Внесены изменения в лицензию образовательной организации> (30.08 .2О20).
ПОСЛе коМплектования объекта средствilми обучения и воспитания и процедуры

ПеРеДаЧИ В МУниципurльную собственность объекта, а также после получения санитарно-
эпидемиоЛогическоГо заключения О соответстВии санитарным правилам зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имуществ4 которые предполагается
использовать дJUI осуществления образовательной деятельности; определения безопасных
УСЛОВИЙ Обуrения, воспитания обуrающихс4 присмотра и ухода за обучающимися, их
СОДержания в соответствии с установленными нормilми, обеспечивающими жизнь и здоровье
ОбУчШощихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих
ТРебОваниЙ, установленньIх в федера_тlьньIх государственньIх образовательных стандартах,
федеральных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, будет
возможно внести изменения в лицензию образовательной организации.

2.О хОде реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
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Решили:
2.1.Информацию о ходе реirлизации портфелей

моделях упрощения процедур ведения бизнеса
привлекательности, принять к сведению.

3.О прlltорIIтетIIых
IIзацlIю националыIых

2.2.отметить:
реа;lизация мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов РФ, осуществлrIется в установленные портфелями проектов сроки.

Риск не достижения вызывают следующие показатели портфеля проектов <Получение
рrlзрешения на строительство и территориальное планирование) :

1.к,Щоля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве
ПРеДОСТаВленных услуг> категории - подключение (технологическое присоединение).

2.КЩоля услуг, предоставленньIх в электронном виде, в общем количестве
ПРеДОСТаВленных услуг) категории - подкJIючение (технологическое присоединение).

В ТеКУЩемУ году договора технологического присоединения к инженерным сетям
объектов строительства, соответствующих критериям (модельного объекта>о не
закJIючЕlлись.

З.к,.Щоля услуг, предоставленных через мФц, в общем количестве предоставленных
услуг), категории - полr{ение ра:}решения на строительство.

значение показателя <.щоля услуг, предоставленных через мФц, в общем количестве
предоставЛенныХ услуг>, категориИ - полученИе рЕLзрешения на строителЬство, равно 00lо, при
плане на 2019 год - 30%.

процент данной услуги связан с осуществлением предоставления услуги в
электронном виде.

Значение показателя <.Щоля услуг, предоставленньIх в электронном виде, в общепл
количестве предоставпенных услуг), категории - получение рiврешения на строительство,
равно 90% при плане на 2019 год - 50 %.

проектов, основанных на целевых
и повышения инвестиционной

проек|тах, регионаJIьных проек,t,ах, IIil]правленIIы\ Ilil
проекr,ов (п грампr) Россиriскоri и.

Решили:
З. 1 .Информацию о приоритетньD(

реализацию национч}льньD( проектов
сведению.

(l{оронин В.П.)

проектах, региональных проектilх, направленных на
(программ) Российской Федерации, принять к

3.2.отметить:
в 2019 году на реЕrлизацию регионЕrльньIх проектоВ Предусмотрено 429,6 млн. рублей

(все источники финансирования).
Исполнение по проектам на 01.11.2019 за счет всех источников финансирования

составляет З99,5 млн. рублей, или 9З,OУо.
риски не достижения целевых показателей регионa}льных проектов, направленных на

реализацию национaльных проектов (программ) Российской Федерации, запланированньIх
на 2019 год, отсутствуют.

В рамках портфелей проектов, основанных на приоритетньIх проектах РФ, риск
неисполнения вызывает мероприятие <передача в концессию объектов жилищно-
коммунЕrльного хозяйства муниципzrльньIх предприятий Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в соответствии с угвержденным графиком> (срок исполнения - 30.11.2019).
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протокольньш поручений заседаний Проектного4.отчет об исп0.Iнении
коNtитета.

(Щоронин В.П.)
Решили:

4.1.Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.5 протокола заседания
Проектного комитета от 30.10.20l9 }lb26.

4.2.Отметить неисполнение координаторtlми муниципальных програN4м (Метринская
т.ю., Табаченко э.м., Зайцев д.н., Ненашев д.ю. Толстунов А.А., Лалаянц л.п.)
поручеЕия, предусмотренного пунктом 2.З протокола заседания Проектного комитета
ОТ 30.10.2019 года Nч26, продлить срок исполнения указанного порrIения до 27.12,2}itg.

4.3.отметить неисполнение департаментом образования и молодежной политикой
администрации города поручения, предусмотренного rrунктом 1.7 протокола заседания
ПроектноГо комитета от 25,07.2019 м23, продлить срок исполнения укшанного порr{ения
до 28.02.2020.

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона, первый
зalместитель глalвы города

Секретарь Проектного комитота администрации
города Мегиона, директор департамента
экономического развития и инвестиций

fl.M.MaMoHToB

В.П,Щоронин


