[bookmark: _GoBack]ОТЧЕТ
о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры 
в городском округе город Мегион за 2018 год

	№ п/п
	Наименование объекта
	Месторасполо
жение
	Вид работ (строительство/реконструкция)  
	Этап (проектирование/ строительство)   
	Планируемые сроки строительства/реконструкции
	Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс. рублей
	Исполнено на 31.12.2018 тыс. рублей
	Источник финансирования
	Краткая характеристика и текущее состояние объекта,  информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией
	Эффекты от реализации Объекта 
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Социальный (создание новых рабочих мест, чел.)
	Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс. рублей)
	Экономический (производственная мощность Объекта)
	

	


1
	«Школа на 300 учащихся в п.Высокий (ул.Свободы) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион п.Высокий, ул. Свободы
	строительство
	строительство
	2017
	2019
	530 115, 0 тыс. рублей
	-
	Средства инвестора
	100% проектная документация, 35% строительно-монтажные работы.
Устройство фундаментов – 100%,приямки и воздухозаборные шахты – 85%, металлический каркас – 85%, кладка стен из пеноблоков – 60%, перекрытия – 60%, монолитные участки – 35%, утепление кровли – 20%, стропильная система кровли – 40%, профнастил кровли – 40%, перемычки – 60%, устройство чаши бассейна – 90%, перегородки – 10%, полы подвала – 85%, входы в подвал – 60%, фасад – 40%, крыльца – 50%, лестницы – 30%, окна – 70%, система отопления – 21%, система вентиляции – 49,5%, вертикальная планировка – 15%
	-
	-
	-
	-

	






2
	Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями
	ХМАО-Югра, город Мегион, 21 микрорайон
	Строительство
	Строительство
	2006
	2019
	Стоимость объекта в текущих ценах – 466 297,7 тыс. рублей; в том числе план на 2018 год  – 291 730,6 тыс. рублей
	С начала строительства – 314 962,7 тыс. рублей; в том числе в 2018  
году – 218 265,9 тыс. рублей
	бюджет  ХМАО, местный бюджет
	Готовность объекта - 79%. 16.10.2017 - заключен контракт на выполнение СМР с АО «ДСК «Автобан» на сумму 308 366,4 тыс. рублей Ориентировочный срок исполнения контракта - 3 квартал 2019 г. В процессе выполнения СМР выявлена необходимость выполнения дополнительных работ не учтенных проектно-сметной документацией. Внесены изменения в проектно-сметную документацию (по дополнительным работам). Получено положительное заключение об изучении и оценке сметных расчетов увеличения товаров, работ, услуг предусмотренных контрактом СМР - №1-0006-18 от 19.12.2018. Планируется увеличение стоимости муниц. контракта на выполнение СМР, но не более чем на 10%.
	-
	-
	-
	-

	







3
	Участок тепловых сетей 2 Ø800 мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул. Заречная, 2 Ø700 мм от ул. 50 лет Октября в г. Мегионе
 1 этап строительства
	ХМАО-Югра, город Мегион
	Строительство
	Строительство
	2007
	2019
	Стоимость объекта в текущих ценах – 220 461,3 тыс. рублей; в том числе план на  2018 год  – 140 116 тыс. рублей
	С начала строительства – 210 398,5 тыс. рублей в том числе 
в 2018 году – 129 857,1 тыс. рублей
	бюджет  ХМАО, местный бюджет
	Готовность объекта - 99%. 16.03.2017 - заключен контракт на выполнение СМР с АО «Сургутспецжелезобетонстрой» на сумму    205 800,8 тыс. рублей; 29.12.2018 - заключено доп. соглашение об увеличении цены контракта на сумму 215 833,5 тыс. рублей, ориентировочный срок исполнения контракта - 1 квартал 2019 г. В процессе выполнения СМР выявлена необходимость выполнения дополнительных работ не учтенных проектно-сметной документацией. Внесены изменения в проектно-сметную документацию (по дополнительным работам). Получено положительное заключение об изучении и оценке сметных расчетов увеличения товаров, работ, услуг предусмотренных контрактом СМР - №1-0001-19 от 15.01.2019.
	-
	-
	-
	-

	

4
	Автомобильная дорога к пристани г. Мегион (проспект Победы)
	ХМАО-Югра, город Мегион, проспект Победы
	Строительство
	Строительство
	2011
	2018
	Стоимость объекта в текущих ценах – 392 928,2 тыс. рублей; в том числе план на 2018 год  – 64 115 тыс. рублей
	С начала строительства – 392 928,2 тыс.рублей; в том числе в 2018 году – 64 115 тыс. рублей
	бюджет  ХМАО, местный бюджет
	Объект введен в эксплуатацию в августе 2018 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: №86-86RU303000-35-2018 от 08.08.2018 - 1 этап строительства; №86-86RU303000-36-2018 от 08.08.2018 - 2 этап строительства.
	
-
	
-
	

1 408,3 м
	
-



