
протокол льз
заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

г. Мегион

Председательствовал:

Щейнека - главагорода
Олег Александрович

29 июля202| rода

Секретарь:

Заднепровский - исполняющий обязанности начальника отдела развития
Александр Станиславович инвестиционной деятельности и проектного управления

ДеПаРТаIvlеНТа ТеРРИТОРИ€rЛЬНОГО Ра3ВИТИя

Члены Проектного комитета:

,Щоронин - зtllиеститель главы города
Вадим Петрович

Радецкий - директор департап{ента территориtшьного рЕввития
Александр Васильевич

Лисицкая
Елена Васильевна

- исполняющий обязанности начаJIьника отдела
культуры

Пидлипный - директор МКУ кУправление капитtIльного
Александр Васильевич строительства и жиJIищно-коrrунального комплексa>)

Власова - исполняющий обязанности начальника юридического
Евгения Валентиновна упрatвления

y Тараева - директор департчlпdента муниципапьной
Марианна Викторовна собственности

Грига - исполняющий обязанности зtlп,tеститеJlя главы города -
Ирина Владимировна директора департап.{ента финшrсов

Капуста - начальник упрtlвления по вопросам муниципальной
Наталья Валерьевна службы и кацров

Луткова - начЕIльник упрzlвления общественньD( связей
Ольга Леонидовна

Прllглашенные:

Бондаренко - начапьник управления общего образования
Алексей Алексеевич департамента образования и молодежной политики

Вотинова - главный специалист отдела физической культуры и
ЕкатеринаВладимировна спорта



Исакова
Наталия Викторовна
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специалист-эксперт отдела информатизilции: развития
и безопасности образовательной сети департzlп{ента
образования и молодежной политики

Повестка дня:

1.О ходе реализации проектов города Мегиона, запущенных в рамках проекl'ного
управления

(Бондаренко А.А., Вотинова Е.В.)
Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации проектов города Мегиона кШкола на 1600

учащихся) и <Физкультурно-спортивный комплекс с универсЕ}льным спортивным зitлом и
залом бокса в городе Мегионе>, запущенных в paN,IKax проектного управления, принять к
сведению.

1.2.В рамках реализации проекта кШкола на 1600 учащихся)) отметить:
Запланировано достижение 25 контрольньIх точек, по состоянию на отчетную дату

планировалась реализация 4-х контрольньж точек, Еа отчетную дату исполнены 4-п
контрольные точки, из которьж 2 контрольЕые точки - досрочно, 2 - в срок, по 21
контрольным точкам срок реализации не наступил. Проект реzrлизованна IбУо.

23 июля 202t года департаментом образования и молодежной политики
администрации города Мегиона внесены изменения в капендарный план и паспорт проекта в
части сроков реаJIизации контрольных точек.

Внесены изменения в ранее утвержденное техническое задание кСредняя
общеобразовательнаrI школа на 1600 учащихся по адресу г. Мегион, ХХ микрорайон
(Общеобразовательнчш организация с углубленным изучением отдельньD( предметов с

универсальной безбарьерной средой)>, в части корректировки площадей помещений,
полезнffI площадь здания школы (без коридоров, холлов, рекреаций, лестничных клеток)
согласно изменений составляет 11 056,5 м2, (действующчш площадь 12 712,2 м2), согласно
нормап4 действующего законодательства, в соответствии с границЕlпdи площади земельЕого
участка определенного под строительство объекта.

28.07.202I департаI\4ентом образования и молодежпой политики администрации
города Мегиона направлено техническое задание в аплес .Щепарташrента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на утверждение.

1.3. В рамках реализации проекта кФизкультурно-спортивный комплекс с

универсальным спортивным зЕtлом и зЕtлом бокса в г. Мегионе)) отметить:
В настоящее время запланировано достижение 17 календарных точек проекта. Все

календарные точки достигнуты.
15.06.2021 заключен инвестиционный договор с обществом с ограниченной

ответственностью кСеверСтрой)), в рамк€lх инвестиционного договора заключен договор
аренды земельного r{астка.

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью кСеверСтрой>> от
18.06.2021 Jф01-40-1499 между администрацией города и ООО кСеверСтрой>> 24.06.2021
заключен договор аренды Ns57 земельного r{астка площадью сроком до 01 .04.202з.

29.06.202| договор аренды зарегистрирован в межмуниципttльном отделе по
г.Нижневартовску, г.Мегион и Нижневартовскому району Управления Росреестра по
ХМАО-Югре.

Гралостроительный план вьцан ООО кСеверстр ой> 23.07 .202l .

Меrкду МКУ <Управление капитального строительства и жилищно-коммунального
комплекса)) и исrrолнителем разработано соглашение на осуществление строительного
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контроля на всех этапах создания объекта, который в настоящее время нutходится на стадии
согласования в структурньтх подрtвделениях администрации города.

2.О ходе реализации портфелей
государственной власти Ханты,Мансийского

проектов исполнительных органов
автономного округа - Югры, в которых

принимает участие город Мегион
(Радецкий А.В., Тараева М.В., Бондаренко А.{.l Лисицкая Е.В., Вотинова Е.В.,

Пидлипный А.В.)
Решили:

2.1.Информацию о ходе реализации портфелей проектов, исполнительньж органов
государственной власти ХантьгМансийского автономного округа - Югры, в которых
принимает участие город Мегион, принять к сведению.

2.2.отметить:
В округе реализуется 67 проектов, из которьIх 47 запущены в статусе региональньIх

проектов, входящих в состав федеральных.
Город Мегион принимает участие в 7 портфелях проектов ХантььМансийского

автономного округа - Югры (в том числе в 20 регионЕ}льньrх проектах, входящих в их
состав), направленных на реализацию федеральньж (национа-пьньп<) проектов и достижение
соответствl.ющих целей и показателей.

В 2021 году на реализацию региональньIх проектов предусмотрено 720,2 млн. рублей,
в том числе за счет:

федеральных средств - 5,8 млн. рублей
средств окружного бюджета - 661,0 млн. рублей;
средств местного бюджета - 53,3 млн. рублей.
По итога:u проведенного кассового исполнения бюджетньп< средств на 29.0].202|

исполнение региончrльных проектов составило 57l 797,0 тыс. или 79,4Уо в том числе:

федеральных средств - 0,0 тыс. рублей (0%);
средств окружного бюджета- 531 77l,З тыс. рублей (80,5%);

средств местного бюджета - 40 025,7 тыс. рублеft (75,0Уо),
в рамках региончrльного проекта <Обеспечение устойчивого сократцеЕия

непригодного для проживания жилищного фонда) (84,0%).
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного

округа Югры от З0.04.202| Jф155-п кО внесении изменений в постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 Ns336-п кО
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Развитие
экономического потенцичrлa>) внесены изменения в портфель проектов кМа_пое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы).

В 2021 году в портфель проектов KМa;loe и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы> входят два региончlльньD(
проекта: кАкселерация субъектов маJIого и среднего предпринимательствa>) и кСоздание

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнесо>.
Финансирование Региона-шьньж проектов составляет З 095,2 тыс. рублей, в том числе,

из окружного бюджета2940,4 тыс. рублей, из местного бюджета 154,8 тыс. рублей.
Изменения в муниципаJIьную програN{му кПоддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства на территории города Мегиона Ha2019-2025 годьr> булут внесены в
срок до 30 августа 202I rода.

По состоянию на 20.05.202| в рамках портфеля проекта <<Жилье и городскЕuI среда)
показатель кУвеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров) (даrrее -
показатель) составляет 1321,9 кв.м. (9 индивидуальных жильIх домов) из плановоrо 2З484,69
кв.м.

В рамках региончlльного проекта кОбеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда>> 202I году вьцелены лимиты в сумме 680
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416 тыс.руб., в том числе бЗ2 786,9 тыс.руб. из средств бюджета автономного округа, из них
9 З29,9 тыс. руб. средства Фонда реформированию ЖКХ, 47 629,1 тыс.руб. средства
местного бtоджета.

По состоянию на 29.07.202l кассовое освоение бюдrкетньпr ассигнований составляет
571, 797,0 тыс. руб., в том числе 5З1l 77l,З тыс. руб. из средств бюджета автономного округа;
40 025,7 тыс. руб. - из средств местного бюджета.

Что составляет 84Yо освоения бюджетньгх ассигнованиЙ от планируемого обьема
финансирования в 2021 году.

Заключено 9 соглашений с собственниками о выплате возмещений за изымаемые
}килые помещения на общую сумму 10 541,,45 тыс. руб., выплачены возмещения
собственникам за 8 изьплаемых жильIх помещений на общую сумму l0 |62,45 тыс. руб.

Заключены муЕиципаJIьные контракты на сумму бЗб 680,79 тыс. руб. на
приобретение: 109 квартир, которые булут построены в будущем - по которым произведена
оплата в размере 80% от цены контракта; 69 квартир в домах, введенньIх в эксплуатацию.

Произведена оплата по контрактам на общую сумму З87 4З1,62 тыс. руб.
Фактическое достшкение показателей на 29 .0'7 .202 1 составляет :

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 01 .0Т.20|7 - на 1 872,1 кв.м.; количество граждан, расселенных из
аварийного жилищного'фонда, признанного тЕlковым до 01 .01.20117 - 165 человек.

Полное освоение бюджетных ассигнований запланировано на ноябрь 2021 года,
достижение целевых показателей на декабрь202l года (после заселения ул.Нефтяников д.13
(59 квартир) и ул.Саловая, д.20а (9 квартир), ввода в эксплуатацию дома в 20 мкр.).

3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседапий Проектного
комитета

(Заднепровский А.С.)
Решили:

З.l.Продолжить рабоry в соответствии с ранее установленными поручениями,
предусмотренными пунктами 1.4, 1.5, 1.6 протокола заседания Проектного комитета от
29.05.2020 J\Ъ31, пунктом 2.4 протокола заседания Проектного комитета от 30.01.2019 JФ17 (в

редакции пункта 3.3 протокола заседания Проектного комитета от |7.0З.202I JФl), пункталли
|.6,2.З протокола заседания Проектного комитета от 17.03.2021 Nsl.

3.2,Считать исполненным и снять с контролJl поручение, предусмотренное пунктом
1.5 протокола заседания Проектного комитета от I7.0З.202l Nч1 (в редакции пункта 3.3
протокола от 21.05.2021 }ф2), пунктом 1.7 протокола заседания Проектного комитета от
1'7.0З.2021' J',lbl, пунктом 1.3 протокола заседаншI Проектного комитета от 21.05.2021 ]ф2,
пунктом 1.5 гrротокола заседания Проектного комитета от 21 .05,202l Nч2, пунктом 1.6
протокола заседания Проектного комитета от 21.05.202l }lb2.

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона,
глава города

Секретарь Проектного комитета администрации
города Мегиона, исполняющий обязанности
начальника отдела развития инвестиционной
деятельности и проектного управления
департамента территорич}льного рчввития

О.А.,Щейнека

А.С.Заднепровский


