
протокол льзб
заседания Пр,оектного комитета администрации города Мегиопа

г. Мегион 30 октября 2020 года

Прелседательствовал:

.Щейнека - глава города

Олег Александрович

Секретарь:

,Щоронин
Вадим Петрович

Члены Проектного комIIтета:

волынец - начальник уцравления инвестиционной политики и

ольганиколаевна рtввития предпринимательства департамента
экономического развития и инвестиций

зайцев - начальник управления архитектуры и градостроительства

,Щмитрий Николаевич

капуста - начальник управления по вопросам муниципальной

Наталья Вшlерьевна службы и кадров

лалаянц - начальник отд9лакультуры
Лариса Петровна

Луткова - IIачальник управления информачионной политики

Ольга Леонидовна

петриченко - начальник юридического управления
длексей Владимирович

табаченко - начiшьник отдрла физической культуры и спорта

Эльвира Маратовна

тараева - директор депаiртtlмента муниципшlьной собственности

Марианна Викторовна

Чумак - зtlN,Iеститель главы города
олег Иванович

Приглашенные:

Бондаренко - начЕ}льник управления общего образования департамента
длексей длексеевич образования и молодежной политики

Ермак - директор муниципального казенного учреждения
Богдан Геннадьевич <Управление жилищно-коммунaльного хозяйства>



Исакова
Наталия Викторовна

Повестка дня:

1.О ходе реализац]пи
уп вления

(Бондаренко А. , Табаченко Э.М.)

сведению,

1.3.б.Начаrlьнику },правления по вопрос м муниципальной службы и кадров принять

, специалист-экспРрт отдела информатизации, развития и
безопасности образовательной сети департамента
образовап"я и мРполежной политики

проектов города ф.."о"", запущенных в рамках проектного

Решили:
1.1.Информацию о ходе реализации пРоектов города Мегиона <IIIкола на 1600

учащихся> и <Фи,зкультурно-спортивный комг{лекс с универсаJIьным спортивным заJIом и
зtlлом бокса в городе Мегионе>, запущенных 

Р 
paI\,IKax проектного управления, принять к

1.2.В рамках реализации проекта кШкол{ на l600 учащихся)) отметить:
На исполнении на}lодится 1 контрольнф точка кЕrлендарного плана - <Освобождение

земельного участка от прав третьих лиц), исфолнение контрольной точки определено на
01.1 1.2020.

1.2.1..Щиректору департамента муниципфьной собственности администрации города
предоставить в адрес департамента экономич{ского рЕLзвития и инвестиций объяснение о

причинах недостIлжениrI коrIтрольной точки <JОсвобождение земельного }п{астка от прав
третьих лиц) с указанием сроков ее достижения.

Срок: до 12.1|.2020,

1.з.В рамках р,еализации проекта <Физкультурно-спортивный комплекс с

универсальным спортивным заJIом и зalлом боксР в г. Мегионе)) отметитL:
1.3.1.Bce мероприя,тия по 11 контрольньlм точкам календарного плана реzrлизованы в

срок.
1.3.2.B свя:}и с отпtеной проведения аук!tиона на право заключения договора аренды

земельного участка календарнzuI точка <ПровелРние аукциона на право заключения договора
аренды земельного участл:а>, запланированн.ш \а2З.||.2020, не будет достигнута.

1.3.3.Отделом физлtческой культуры и спРрта готовится запрос на внесение изменений
в календарный план проекта в части включения мероприятий:

внесение и:зменений в генеральный план города со сроком исполнения до 05.02.2021';

утверждение порядка заключения инвесFиционньж договоров со сроком исполнения
до 30. |2.2020;

заключение инвестиционного договора сР сроком исполнения до 22.0З.2020:
заключение договора аренды земельтiого участка с организацией, выигравшей

аукцион на право заключ()ния инвестиционного договора до 0l ,04.2020.
1.3.4.Внесение выtшеуказанных изменен{lй в кчrлендарныЙ план повлечет сдвиг срока

ввода объекта в эксплуатащи]о до 20.03.2022,
1.3.5.Отделу физической культуры и спорта совместно с департаментоIvl

экономического развития и инвестиций, фрилическим управлением, департаментом
муниципальной собстве,нности и управле$ием архитектуры и градостроительства
организовать рабочее 0овещание с чельr! выработки механизма выкупа объекта
<Физкультурно-спортивн_ый комплекс с универфальным спортивным залом и залом бокса в г.

Мегионе>.
Срок: до 1(i. |i.202ll.

меры дисциплIIнirрной ответственности к ли ам, допустившим сдвиг сроков реализации



проекта (Физк},льтурно-спортивный комплекс Р универсальным спортIIвным зitпом и залом

бокса в г. Мегионе>.
Срок: до 09.1|.2020.

2.о ходе реализации портфелей проектов исполнительных органов
госyдарственной власти Ханты-Мансийскогр автономного округа - Югры, В которыХ

2.1.ИнфорN{ацию о ходе реt}лизации поРтфелей проектов, исполнительньIх
государственной власти ХантььМансийского автономного округа _ Югры, в

принимает участие город Мегион, принять к св!лению.

2.2.отметить:

(,Щоронин В.П." Бондаренко А.А., Лалаянц Л.П.
Ермак

Решили:

поддержка индивидусrльной,предпринимател
с учетом заключенньD( контрактов в
<Популяризация шредприниN{ательствa>).

Табаченко Э.М., Тараева М.В., Зайцев Д.Н.,
г.)

органов
которых

в Ханты-мансийс:ком автономном о
которых 52 запуrчены в cl]aт)rce регион€lльных

- Югре ре€rлизуется 70 проектов) из
входящих в состав федеральных.

Город Мегион приниNIает участие в ции 18 региональньIх проектов, входящих
в состав 7 национальных проектов ( м) Российской Федерации: <,Щемография>,

<Образование)), <Жилье и городскаJI среда>, Экология>>, кКультура>, <Малое и среднее
предприниматеJIьство и IIоддержка инди предпринимательской инициативы) и
<I-{ифровая экономика).( ц и чrрUБi1) JкUftUrylи Kcl2,1.

В 2020 году на реашзацию регионал"""+ проектов предусмотрено З71,5 млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2020 исполнение регионzrльньD( проектов составило 9,289 млн.

рублей, или2,ЗО/о.

2.З.Полностью д,остигнуты по и региональньш проектов <Сохранение

уникчшьных BolIHbIx объеlктов>>, входящего в портфеля проектов <<Экология>, <Спорт -
норма жизни>, входящег() в состав портфеля роектов кЩемография>>, <КультурнаJI среда)).

<Творческие люди)), входящих в состав проектов <Культура>, кФормирование
портфеля проектов <Жилье и городскаJIкомфортной городской среды>, входящего в

среда>.

2.4..Щостижение показателей регио проекта <Обеспечение устойчивого
сокращения непрliгодногO дJtя проживания )ки щного фонда>, входящего в состав портфеля
проектов <Жилье и горо[а(д;ц среда) булет ечено к концу 2020 года.

2.5.Исполнение н€щионitльного прое <Малое и среднее предпринимательство и
й инициативьD) к концу годчl составит 100%
ках реr}лизации регионаJ]ьного проекта

2.6.Под угрозой срыва находится oo.t"*"""e показателей регионального проекта
<Успех каждого ребенка>, входящего в состав riортфеля проектов <Образование>.

2.5..Щиректору депilртамента образованиf и молодежной политики, начаJIьнику отдела
культуры и начальЕику отдела физической кулфтуры и спорта принять меры по обеспечению

достижения покЕвателей регионального проектф <Успех каждого ребенкa>.
Срок: до29,12.2020.

2.6.Под угрозой срыва находится досlижение показателей регионаJIьного проекта
<<Жилье>>, входящего в соlэтав портфеля проектQв кЖилье и городскаJI среда).



3.Отчет об исполнении
комитета.

х гlоручений заседанлtii Проектного

ин В.П.)
Решили:

3.1.Продолжить рабоry
предусмотреЕными пунктами
29.05.2020 J\b31.

в соотвеl]с,гв и с ранее установленными поручениями,
7.4, 1.6 п заседания Проектного комитета от

3,2.Про;цлить срок исполнения по гtредусмотренного пунктом 1.3.3 протокола
4 до 30.12.2020.заседания Проектного комитета от 26.08.2020

3.3.Считаr,ь исполtненным и снять с ко поручение, предусмот,ренное л},I{ктом
2.3.2 протокола заседания Проектного

3.4.Про2lлl{ть cpoшi исполнения
заседания Проекr:ного ко,митета от 26. 0 8.2020

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона,
исполняющий обязаннос:ги главы города

Секретарь Проекr:ного комитета адми
города Мегиона, заместиlгель главы города -
департамента экономичесlкого р€ввития и ин

Инна Сергеевна Исаеrlа
8(34643) 9-б3-50, доб.2164

от 26,08.2020 J\Ъ34.

я предусмотренного пунктом 2.4 протокола
до 27.\|.2020.

.Алчинов

*
В.П.!оронин


