



Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
городской округ город Мегион
Администрация города Мегиона

ПРОТОКОЛ

13.03.2018

г. Мегион

№07

Заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

Председатель - Дейнека О.А.
Заместитель председателя - Мамонтов Д.М.
Секретарь - Доронин В.П.

Присутствовали:

Галишанова О.И., Капуста Н.В., Лалаянц Л.П., Луткова О.Л., Мартынюк Н.А., Петриченко А.В., Толстунов А.А., Уварова И.А.
Рянский А.Ф. – начальник управления инвестиционного развития департамента инвестиций и проектного управления
Пидлипный А.В. – заместитель директора по жилищно-коммунальному комплексу МКУ «Капитальное строительство»
Степашева М.А. – начальник службы информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о ходе реализации муниципальных проектов.

Доронин В.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Управлению архитектуры и градостроительства направить запрос на изменения в проекте о досрочном прекращении проекта «Комплексное освоение территории по ул.Центральная в пгт Высокий» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: 23.03.2018

1.2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города подготовить проектную инициативу «Комплексное освоение территории жилого городка СУ-43» и направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: 04.04.2018

1.3. Департаменту инвестиций и проектного управления провести работу по созданию сельскохозяйственного кооператива на основе товаропроизводителей агропромышленного комплекса, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Мегион.

1.4. Руководителю проекта «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению создания объектов «Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г.Мегион, XX микрорайон (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» направить в муниципальный проектный офис календарный план проекта с учетом замечаний и актуализировать паспорт проекта, согласно измененного календарного плана проекта.

Срок исполнения: 26.03.2018.

1.5. Руководителям муниципальных проектов ежемесячно организовывать заседания управляющих комитетов и направлять протоколы заседаний в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

2. Отчет об итогах участия городского округа город Мегион в реализации портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития РФ и на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента РФ.

Доронин В.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять информацию о реализации портфелей проектов к сведению.

3. Отчет об исполнении решений Проектного комитета.

Доронин В.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Все поручения Проектного комитета считать исполненными.

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона,
глава города

О.А.Дейнека

Секретарь Проектного комитета
администрации города Мегиона,
директор департамента инвестиций
и проектного управления

В.П.Доронин