

ПРОТОКОЛ

30 мая 2018 года

г.Мегион

№09

Заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

Заместитель председателя - Мамонтов Д.М.

Секретарь - Доронин В.П.

Присутствовали:

Мартынюк Н.А., Пидлипный А.В., Мартакова Н.П., Петриченко А.В., Капуста Н.В.,
Химичук Ю.С., Степашева М.А., Тарадеева А.А

Радецкий А.В. – начальник управления инвестиционного развития департамента инвестиций
и проектного управления

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о ходе реализации муниципальных проектов.

Доронин В.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять информацию о реализации проектов к сведению.

1.2. Руководителю проекта «Реализация комплекса мероприятий по созданию функционирующего объекта «Школа на 1600 учащихся в г.Мегионе (20 микрорайон) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» направить в муниципальный проектный офис согласованный и утвержденный календарный план проекта и актуализированный паспорт проекта, согласно измененного календарного плана проекта.

Срок исполнения: 07.06.2018.

2. Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

Доронин В.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.4, 3.2 протокола заседания Проектного комитета администрации города Мегиона от 27.04.2018 №08.

2.2. Считать исполненным пункт 1.5 по состоянию на 30.05.2018 протокола заседания Проектного комитета администрации города Мегиона от 13.03.2018 №07.

2.3. Считать не исполненным пункт 3.3 протокола заседания Проектного комитета администрации города Мегиона от 27.04.2018 № 08, продлить срок действия поручения до 07.06.2018.

2.4. На основании письма департамента муниципальной собственности от 22.05.2018 №09/4055, продлить срок исполнения пункта 2.1 протокола заседания Проектного комитета администрации города Мегиона от 27.04.2018 №08 до 22.06.2018г.

Заместитель председателя Проектного комитета
Администрации города Мегиона,
первый заместитель главы города

Д.М.Мамонтов

Секретарь Проектного комитета
администрации города Мегиона,
директор департамента инвестиций
и проектного управления

В.П.Доронин