



Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
городской округ город Мегион
Администрация города Мегиона

ПРОТОКОЛ №2

заседания Проектного комитета
администрации города Мегиона

г. Мегион

13.10.2016
10-00 ч.

Председательствовал:

Дейнека Олег Александрович - Глава города, председатель Проектного комитета

Члены Проектного комитета:

- Доронин Вадим Петрович - Директор департамента инвестиций и проектного управления, секретарь Проектного комитета
- Гвоздь Татьяна Леонидовна - Директор департамента социальной политики
- Грекова Лариса Григорьевна - Начальник управления по бюджетному учёту
- Добриков Владимир Иванович - Исполняющий обязанности директора департамента муниципального заказа
- Капуста Наталья Валерьевна - Начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров
- Кобрусов Геннадий Георгиевич - Начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами
- Крысанов Сергей Михайлович - Начальник управления информационной политики
- Ксензова Наталья Владимировна - Исполняющий обязанности директора юридического департамента
- Мамонтов Денис Михайлович - Заместитель главы города по территориальному развитию
- Мартынюк Наталья Александровна - Директор департамента финансов
- Павлов Игорь Аркадьевич - Начальник управления архитектуры и градостроительства
- Точилина Светлана Вячеславовна - Исполняющий обязанности директора департамента муниципальной собственности

Повестка дня:

1. Рассмотрение проектной инициативы «Комплексное освоение территории по улице Центральная в посёлке городского типа Высокий» управления архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона

(Павлов И.А.)

Решили:

1.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск приоритетного проекта «Комплексное освоение территории по улице Центральная в посёлке городского типа Высокий».

1.2. Назначить руководителем проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города - Павлова Игоря Аркадьевича.

1.3. Назначить куратором проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, заместителя главы города по территориальному развитию – Мамонтова Дениса Михайловича.

1.4.Руководителю проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, представить паспорт проекта для его утверждения в Департамент инвестиций и проектного управления.

Срок исполнения:27 октября 2016 года.

1.5. Куратору проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, утвердить паспорт проекта.

Срок исполнения:10 ноября 2016 года.

2. О внесении изменений в пункт 3.13 раздела 3 Положения о Проектном комитете администрации города Мегиона

(Доронин В.П.)

Решили:

2.1. Внести изменения в пункт 3.13 раздела 3 Положения о Проектном комитете и изложить в новой редакции: «3.13.Заседания Проектного комитета проводятся на регулярной основе, но не реже одного раза в квартал.».

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона,
Глава города

О.А.Дейнека

Секретарь Проектного комитета
администрации города Мегиона
директор департамента инвестиций
и проектного управления

В.П.Доронин