



Муниципальное образование  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
городской округ город Мегион  
Администрация города Мегиона

---

**ПРОТОКОЛ №1**

заседания Проектного комитета  
администрации города Мегиона

г. Мегион

27.07.2016  
11-00 ч.

**Председательствовал:**

Дейнека Олег Александрович - Глава города, председатель Проектного комитета

**Члены Проектного комитета:**

- Доронин Вадим Петрович - Директор департамента инвестиций и проектного управления, секретарь Проектного комитета
- Ситникова Вероника Анатольевна - Исполняющий обязанности директора департамента финансов
- Романова Нина Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента экономической политики
- Гвоздь Татьяна Леонидовна - Директор департамента социальной политики
- Тараева Марианна Викторовна - Директор департамента муниципальной собственности
- Натейкин Аркадий Александрович - Директор департамента муниципального заказа
- Крысанов Сергей Михайлович - Начальник управления информационной политики
- Павлов Игорь Аркадьевич - Начальник управления архитектуры и градостроительства
- Купченко Татьяна Владимировна - Исполняющий обязанности начальника управления по вопросам муниципальной службы и кадров
- Малинина Нина Николаевна - Исполняющий обязанности начальника управления по бюджетному учёту
- Кобрусев Геннадий Георгиевич - Начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами

**Повестка дня:**

**1. О ходе реализации администрацией города Мегиона проекта «Внедрение системы управления проектной деятельностью в органах местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город Мегион»**

---

(Доронин В.П.)

**Решили:**

1.1. Информацию принять к сведению.

**2. О выборе «пилотных площадок» для внедрения системы управления проектной деятельностью в администрации города Мегиона**

---

(Доронин В.П., Павлов И.А., Гвоздь Т.Л.)

**Решили:**

2.1. Определить управление архитектуры и градостроительства «пилотной площадкой» для внедрения системы управления проектной деятельностью в администрации города Мегиона.

2.2. Поручить начальнику управления архитектуры и градостроительства назначить ответственное лицо за внедрение системы управления проектной деятельностью в управлении архитектуры и градостроительства.

Срок исполнения: до 5 августа 2016 года.

2.3. Определить департамент социальной политики «пилотной площадкой» для внедрения системы управления проектной деятельностью в администрации города Мегиона.

2.4. Поручить директору департамента социальной политики назначить ответственное лицо за внедрение системы управления проектной деятельностью в департаменте социальной политики.

Срок исполнения: до 5 августа 2016 года.

2.5. Ответственным лицам, назначенным в соответствии с п.2.2. и 2.4. настоящего Протокола, подготовить и направить в адрес департамента инвестиций и проектного управления предложения по формированию реестра потенциальных проектов для запуска в администрации города Мегиона.

Срок исполнения: до 25 августа 2016 года.

Председатель Проектного комитета  
администрации города Мегиона,  
Глава города

О.А.Дейнека

Секретарь Проектного комитета  
администрации города Мегиона  
директор департамента инвестиций  
и проектного управления

В.П.Доронин