

ПРОТОКОЛ №32

заседания Проектного комитета администрации города Мегиона (заочная форма)

г. Мегион

26 июня 2020 года

Председательствовал:

Дейнека
Олег Александрович - глава города

Секретарь:

Радецкий
Александр Васильевич - исполняющий обязанности заместителя главы города –
директора департамента экономического развития и
инвестиций

Члены Проектного комитета:

Вольнец
Ольга Николаевна - начальник управления инвестиционной политики и
развития предпринимательства департамента
экономического развития и инвестиций

Зайцев
Дмитрий Николаевич - начальник управления архитектуры и градостроительства

Капуста
Наталья Валерьевна - начальник управления по вопросам муниципальной
службы и кадров

Лалаянц
Лариса Петровна - начальник отдела культуры

Луткова
Ольга Леонидовна - начальник управления информационной политики

Мартынюк
Наталья Александровна - заместитель главы города – директор департамента
финансов

Метринская
Татьяна Юрьевна - директор департамента образования и молодежной
политики

Петриченко
Алексей Владимирович - начальник юридического управления

Табаченко
Эльвира Маратовна - начальник отдела физической культуры и спорта

Тараева
Марианна Викторовна - директор департамента муниципальной собственности

Уварова
Ирина Александровна - заместитель главы города по социальной политике

Повестка дня:**1.О ходе реализации проекта городского округа город Мегион «Школа на 1600 учащихся», запущенного в рамках проектного управления.**

(Метринская Т.Ю.)

Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации проекта городского округа город Мегион «Школа на 1600 учащихся», запущенного в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2.Отметить, что в соответствии с постановлением Правительства автономного округа 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» реализация проекта «Реализация комплекса мероприятий по созданию функционирующего объекта «Школа на 1600 учащихся в г.Мегион (20 микрорайон) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (далее – проект) предусмотрена за счет внебюджетных источников (концессионное соглашение, соглашение о муниципально-частном партнерстве).

В 2020 году в адрес администрации города Мегиона поступило предложение от инвестора о готовности в реализации проекта на принципах муниципально-частного партнерства.

В соответствии с поступившей информацией от инвестора администрация города Мегиона направила в адрес Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложение по включению объекта «Школа на 1600 учащихся в г.Мегион» в перечень первоочередных объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования».

В настоящее время инвестором готовятся документы для получения заключения от Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об эффективности и сравнительном преимуществе проекта. Готовность документов находится на стадии завершения. Кроме того, инвестором заключен договор на разработку ПСД объекта «Школа на 1 600 учащихся».

2.О ходе реализации портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие городской округ город Мегион.

(Радецкий А.В.)

Решили:

2.1.Информацию о ходе реализации портфелей проектов, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие городской округ город Мегион, принять к сведению.

2.2.Отметить:

2.2.1.Городской округ город Мегион принимает участие в реализации 18 региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав 7 национальных проектов (программ) Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Цифровая экономика».

В 2020 году на реализацию региональных проектов предусмотрено 457,1 млн. руб. за счет всех источников финансирования.

По состоянию на 01.06.2020 исполнение региональных проектов составило 1,0%.

2.2.2.В рамках портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, мероприятия портфелей проектов исполняются в соответствии с установленными сроками, без опасений срыва сроков.

2.2.3. В рамках портфелей проектов, основанных на приоритетных проектах РФ, риски по нарушению сроков исполнения мероприятий, установленных в портфеле проектов, отсутствуют.

3. Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

(Радецкий А.В.)

Решили:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3, 2.3 протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2020 №31.

3.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 4.9 протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2020 №31 в отношении директора департамента образования и молодежной политики (Метринская Т.Ю.), начальника отдела физической культуры и спорта (Табаченко Э.М.).

3.3. Отметить неисполнение директором муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Ермак Б.Г.) поручения, предусмотренного пунктом 4.9 протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2020 №31, продлить срок исполнения указанного поручения до 24.07.2020.

3.4. Учитывая информацию отдела физической культуры и спорта о необходимости дополнительной проработки вопроса по разработке мероприятий по размещению парковки, пешеходных переходов к объекту «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом, залами единоборств в городе Мегионе» и паспорта проекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом, залами единоборств в городе Мегионе», продлить руководителю проекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом, залами единоборств в городе Мегионе» (Табаченко Э.М.) срок исполнения поручений, предусмотренных пунктами 4.7, 4.8 заседания Проектного комитета от 29.05.2020 №31, до 24.07.2020.

3.5. Отметить пункты 1.4, 1.6 протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2020 №31, по которым продолжить работу в соответствии с ранее установленными поручениями директору департамента образования и молодежной политики (Метринская Т.Ю.).

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона,
глава города

О.А.Дейнека

Секретарь Проектного комитета администрации
города Мегиона, исполняющий обязанности
заместителя главы города – директора департамента
экономического развития и инвестиций

А.В.Радецкий

Инна Сергеевна Исаева
8(34643) 9-63-50, доб.2164

