

## ПРОТОКОЛ №12

заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

04 сентября 2018 года

г.Мегион

### **Председательствовал:**

Дейнека Олег Александрович – глава города

### **Принимали участие:**

Члены проектного комитета: 9 человек

### **Повестка дня:**

- 1.Отчет о ходе реализации муниципальных проектов.
- 2.Отчет об итогах участия городского округа город Мегион в реализации портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направления стратегического развития РФ и на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента РФ.
- 3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

#### **1.Отчет о ходе реализации муниципальных проектов.**

(Доронин В.П.)

#### **Решили:**

Принять информацию о реализации проектов к сведению.

Проект «Реализация комплекса мер по улучшению и обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции» закрыть досрочно.

В соответствии с Регламентом управления проектом, утвержденным распоряжением администрации города от 24.11.2016 №394 «О Регламенте управления проектом» руководителю проекта в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о закрытии проекта проинформировать об этом команду проекта.

Срок исполнения: 11.09.2018.

**2.Отчет об итогах участия городского округа город Мегион в реализации портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направления стратегического развития РФ и на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента РФ.**

(Доронин В.П.)

#### **Решили:**

Принять информацию к сведению.

**3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.**

(Доронин В.П., Толстунов А.А, Метринская Т.Ю.)

#### **Решили:**

1.Считать исполненным и снять с контроля пункты 1.2, 2.1 протокола заседания проектного комитета администрации города Мегиона от 26.07.2018 №11.

2.Считать исполненным и снять с контроля пункт п.3.2. протокола Проектного комитета от 27.06.2018 №10:

2.1.Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Создание технически оснащенных жилых помещений (дома) для инвалидов с ограничением способности к самообслуживанию и передвижению».

2.2. Назначить куратором проекта, указанного в пункте 2.1. настоящего протокола, первого заместителя главы города – Мамонтова Дениса Михайловича.

2.3. Назначить руководителем проекта, указанного в пункте 2.1. настоящего протокола, директора департамента муниципальной собственности – Толстунова Андрея Александровича.

Руководителю проекта, указанного в пункте 2.1 настоящего протокола, определить продукт проекта и представить паспорт проекта для его утверждения в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: 28.09.2018

Председатель Проектного комитета  
администрации города Мегiona,  
глава города

О.А.Дейнека

Секретарь Проектного комитета администрации  
города Мегiona, директор департамента  
экономического развития и инвестиций

В.П.Доронин