



Муниципальное образование  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
городской округ город Мегион  
Администрация города Мегиона

---

**ПРОТОКОЛ**

23.05.2017

г. Мегион

№03

Заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

Председатель - Дейнека О.А.  
Секретарь - Доронин В.П.

Присутствовали:

Капуста Н.В., Луткова О.Л., Мамонтов Д.М., Мартынюк Н.А., Натейкин А.А., Павлов И.А.,  
Петриченко А.В., Толстунов А.А.

Приглашенные:

Метринская Т.Ю. – начальник управления образования и молодежной политики департамента социальной политики

Пидлипный А.В. – начальник жилищно-коммунального отдела МКУ «Капитальное строительство»

Степашева М.А. – начальник службы информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства

Табаченко Э.М. – начальник отдела комплексной безопасности департамента социальной политики

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение проектной инициативы «Реализация комплекса мероприятий по созданию функционирующего объекта «Школа п.Высокий на 300 учащихся» (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» департамента социальной политики администрации города Мегиона.

Метринская Т.Ю.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Реализация комплекса мероприятий по созданию функционирующего объекта «Школа п.Высокий на 300 учащихся» (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» департамента социальной политики администрации города Мегиона.

1.2. Назначить куратором проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, первого заместителя главы города – Мамонтова Дениса Михайловича.

1.3. Назначить руководителем проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, заместителя главы по социальной политике – Уварову Ирину Александровну.

1.4. Руководителю проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего протокола, представить паспорт проекта для его утверждения в Департамент инвестиций и проектного управления.

Срок исполнения: 14.06.2017

2. Рассмотрение проектной инициативы «Реализация комплекса мероприятий в рамках формирования комфортной городской среды в городском округе город Мегион» муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство».

Пидлипный А.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Реализация комплекса мероприятий в рамках формирования комфортной городской среды в городском округе город Мегион» муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство».

2.2. Назначить куратором проекта, указанного в пункте 2.1 настоящего протокола, заместителя главы города-начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству – Миронова Евгения Валентиновича.

2.3. Назначить руководителем проекта, указанного в пункте 2.1 настоящего протокола, заместителя директора по жилищно-коммунальному комплексу МКУ «Капитальное строительство» Куликова Александра Евгеньевича.

2.4. Руководителю проекта, указанного в пункте 2.1 настоящего протокола, представить паспорт проекта для его утверждения в Департамент инвестиций и проектного управления.

Срок исполнения: 14.06.2017

3. Отчет о ходе реализации проекта «Комплексное освоение территории по улице Центральная в посёлке городского типа Высокий» управления архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона.

Павлов И.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Включить мероприятия по корректировке градостроительной документации в календарный план проекта.

3.2. Представить паспорт и календарный план проекта в департамент инвестиций и проектного управления, с учетом изменений указанных в пункте 3.1.

Срок исполнения: 05.06.2017

Председатель Проектного комитета  
администрации города Мегиона,  
Глава города

О.А. Дейнека

Секретарь Проектного комитета  
администрации города Мегиона  
директор департамента инвестиций  
и проектного управления

В.П. Доронин