

ПРОТОКОЛ №24

заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

г. Мегион

26 августа 2019 года

Председательствовал:

Мамонтов
Денис Михайлович - первый заместитель главы города, заместитель
председателя Проектного комитета

Секретарь:

Павлюх
Нина Петровна - исполняющий обязанности директора департамента
экономического развития и инвестиций

Члены Проектного комитета:

Зверев
Геннадий Николаевич - директор муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Иванова
Мария Саввична - исполняющий обязанности начальника
юридического управления

Лалаянц
Лариса Петровна - начальник отдела культуры

Метринская
Татьяна Юрьевна - директор департамента образования и молодежной
политики

Табаченко
Эльвира Маратовна - начальник отдела физической культуры и спорта

Толстунов
Андрей Александрович - заместитель директора департамента муниципальной
собственности

Приглашенные:

Исакова
Наталия Викторовна - специалист-эксперт отдела информатизации, развития и
безопасности образовательной сети департамента
образования и молодежной политики

Повестка дня:

**1.О ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в
рамках проектного управления.**

(Метринская Т.Ю.)

Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации проектов городского округа город Мегион,
запущенных в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2. В рамках реализации проекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» отметить, на исполнении находится 1 контрольная точка календарного плана — «Освобождение земельного участка от прав третьих лиц», исполнение контрольной точки возможно не ранее 31.12.2019.

1.3. В рамках реализации проекта «Школа на 300 учащихся в поселке Высокий» отметить, что в соответствии с утвержденными календарным планом запланировано достижение 17 контрольных точек, по состоянию на отчетную дату достигнуты 6 запланированных контрольных точек. В настоящее время на исполнении находятся 2 контрольные точки.

2. О ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион.

(Павлюх Н.П.)

Решили:

2.1. Информацию о ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион, принять к сведению.

2.2. Отметить:

В рамках портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Мегион принимает участие в реализации 6 региональных портфелей проектов, сформированных на основе национальных проектов (программ РФ), 5 портфелей проектов, сформированных на основе целевых моделей и 1 портфеля проектов, сформированного на основе федеральных приоритетных проектов.

Городской округ город Мегион принимает участие в реализации 17 региональных проектов, входящих в состав портфелей проектов, сформированных на основе национальных проектов (программ) Российской Федерации.

В ходе реализации портфелей проектов, сформированных на основе национальных проектов (программ РФ), исполнительными органами государственной власти установлены для достижения городским округом город Мегион к концу 2019 года 19 показателей.

В рамках портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанных на приоритетных проектах РФ, городской округ город принимает участие в реализации 2 мероприятий портфеля проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

В рамках портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, запланировано к исполнению городским округом город Мегион 9 мероприятий и достижение 88 показателей.

Исполнение мероприятий портфелей проектов, в которых принимает участие городской округ город Мегион, осуществляется в установленные портфелями проектов сроки.

2.3. Департаменту экономического развития и инвестиций подготовить памятку взаимосвязи национальных проектов с государственными и муниципальными программами.

Срок: до 25 сентября 2019 года.

3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

(Павлюх Н.П.)

Решили:

3.1.Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.5., 1.6. протокола заседания Проектного комитета от 25.07.2019 №23.

Первый заместитель главы города,
заместитель председателя Проектного комитета
администрации города Мегиона



Д.М.Мамонтов

Исполняющий обязанности секретаря
Проектного комитета,
исполняющий обязанности директора
департамента экономического развития и инвестиций



Н.П.Павлюх