

ПРОТОКОЛ №10

заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

27 июня 2018 года

г.Мегион

Председествовал:

Доронин Вадим Петрович – исполняющий обязанности первого заместителя главы города

Принимали участие:

Члены проектного комитета: 7 человек

Повестка дня:

- 1.Отчет о ходе реализации муниципальных проектов.
- 2.Отчет об итогах участия городского округа город Мегион в реализации портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направления стратегического развития РФ и на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента РФ.
- 3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

1.Отчет о ходе реализации муниципальных проектов.

(Доронин В.П.)

Решили:

Принять информацию о реализации проектов к сведению.

2.Отчет об итогах участия городского округа город Мегион в реализации портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направления стратегического развития РФ и на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента РФ.

(Доронин В.П.)

Решили:

Принять информацию к сведению.

3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

(Доронин В.П., Толстунов А.А, Тарадеева А.А.)

Решили:

1.Продлить срок исполнения пункта 1.2 протокола заседания Проектного комитета администрации города Мегиона от 30.05.2018 №09 до 09.07.2018.

2.Рассмотрев письмо департамента муниципальной собственности от 20.06.2018 №09/4861, рекомендовать департаменту муниципальной собственности администрации города продолжить работу по доработке проектной инициативы «Формирование маневренного фонда на территории городского округа город Мегион».

Департаменту муниципальной собственности представить в муниципальный проектный офис на рассмотрение доработанную проектную инициативу, в срок до 27.07.2018.

Заместитель председателя Проектного комитета администрации города Мегиона, исполняющий обязанности первого заместителя главы города



В.П.Доронин

Секретарь Проектного комитета администрации города Мегиона, начальник отдела развития инвестиционной деятельности и проектного управления департамента экономического развития и инвестиций



Н.П.Павлюх