

**ПРОТОКОЛ №16**  
заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

г. Мегион

24 декабря 2018 года

**Председательствовал:**

Мамонтов  
Денис Михайлович - первый заместитель главы города,  
заместитель председателя Проектного комитета

**Секретарь:**

Доронин  
Вадим Петрович - директор департамента экономического развития и  
инвестиций

**Члены Проектного  
комитета:**

Зайцев  
Дмитрий Николаевич - начальник управления архитектуры и  
градостроительства

Иванова  
Мария Саввична - исполняющий обязанности начальника юридического  
управления

Луткова  
Ольга Леонидовна - начальник управления информационной политики

Мартынюк  
Наталья Александровна - заместитель главы города – директор департамента  
финансов

Метринская  
Татьяна Юрьевна - исполняющий обязанности директора департамента  
образования и молодежной политики

Ненашев  
Денис Юрьевич - исполняющий обязанности заместителя главы города –  
начальника управления жилищно-коммунального  
хозяйства

Табаченко  
Эльвира Маратовна - начальник отдела физической культуры и спорта

Толстунов  
Андрей Александрович - директор департамента муниципальной собственности

Уварова  
Ирина Александровна - заместитель главы города по социальной политике

**Повестка дня:**

**1.Об итогах работы Проектного комитета в городском округе город Мегион за 2018 год и ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион.**

---

(Доронин В.П.)

**Решили:**

1.1.Информацию об итогах работы Проектного комитета в городском округе город Мегион за 2018 год и ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион, принять к сведению.

1.2.Отметить риск нарушения сроков достижения контрольной точки «Земельный участок освобожден от прав третьих лиц» по проекту «Реализация комплекса мероприятий по созданию функционирующего объекта «Школа на 1600 учащихся в г.Мегион (20 микрорайон) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

Установленный в календарном плане срок достижения контрольной точки – 09.01.2019.

1.3.Руководителю проекта «Реализация комплекса мероприятий по созданию функционирующего объекта «Школа на 1600 учащихся в г.Мегион (20 микрорайон) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» подготовить запрос на изменение в проекте и актуализировать календарный план проекта в соответствии с планируемыми сроками достижения контрольной точки «Земельный участок освобожден от прав третьих лиц».

Срок: до 20 января 2019 года.

1.4.Руководителям органов администрации города, ответственным за достижение соответствующих целевых показателей и выполнение мероприятий портфелей проектов, обеспечить внесение данных в информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ИСУП) с подтверждающими документами.

Срок: до 29 декабря 2019 года.

**2.Об утверждении Плана работы Проектного комитета в городском округе город Мегион на 2019 год.**

---

(Доронин В.П.)

**Решили:**

Утвердить План работы Проектного комитета в городском округе город Мегион на 2019 год (приложение к протоколу).

**3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.**

---

(Доронин В.П.)

**Решили:**

3.1.Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 1.2, 2.2 протокола №15 от 27.11.2018.

3.2.Отметить неисполнение руководителем проекта «Внедрение механизма заключения договора о комплексном освоении территории на примере микрорайона СУ-43

городского округа город Мегион» пункта 1.3 протокола заседания Проектного комитета от 27.11.2018 №15. Продлить срок исполнения до 31.01.2019 года.

3.3.Пункт 3.2 протокола заседания Проектного комитета от 27.11.2018 №15 снять с исполнения в связи с внесением изменений куратором портфеля проектов в реестр компонентов портфеля проектов и изменением срока исполнения мероприятия с 31.12.2018 на 31.03.2019.

Заместитель председателя Проектного комитета администрации города Мегиона,  
первый заместитель главы города

Д.М.Мамонтов

Секретарь Проектного комитета администрации города Мегиона, директор департамента экономического развития и инвестиций

В.П.Доронин



Приложение к протоколу  
заседания Проектного комитета от 24.12.2018 №16

**План работы Проектного комитета в городском округе Мегион на 2019 год**

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
1	О достижении показателей и ходе реализации мероприятий, входящих в состав портфелей проектов, основанных на целевых моделях и портфелей проектов, сформированных на основе федеральных приоритетных проектов по итогам 2018 года	январь	Муниципальный проектный офис  Руководители органов администрации, ответственные за выполнение мероприятий и достижение показателей портфелей проектов
2	Об участии городского округа город Мегион в реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	февраль	Муниципальный проектный офис
3	Об участии городского округа город Мегион в реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов	февраль	Муниципальный проектный офис
4	О ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион	ежемесячно	Муниципальный проектный офис
5	О ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления	ежемесячно	Муниципальный проектный офис Руководители проектов

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
6	О рассмотрении проектных инициатив и принятии решения о запуске проектов городского округа город Мегион	по мере необходимости	Муниципальный проектный офис
7	О закрытии и (или) приостановлении проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления	по мере необходимости	Муниципальный проектный офис
8	Об исполнении решений заседаний Проектного комитета	ежемесячно	Муниципальный проектный офис
9	Об итогах работы Проектного комитета в городском округе город Мегион за 2019 год и ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион	декабрь	Муниципальный проектный офис
10	Об утверждении плана работы Проектного комитета в городском округе город Мегион на 2020 год	декабрь	Муниципальный проектный офис